

Утверждаю
 Директор МБОУ Игринской СОШ № 3
 З.Х.Невоструева
 «07» 07 2019 г.
 Приказ № 102 о/д



**Дорожная карта
 первоочередных действий по созданию и функционированию
 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019-2020 годы
 в МБОУ Игринской СОШ №3.**

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
1	Создание рабочей группы по реализации национального проекта «Образование» в учреждении.	До 01.10.19 г.	Издан приказ по школе «О создании рабочей группы для создания центра цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». Создание рабочей группы.	Директор
2	Определение зоны для создания центра цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» (далее центр)	до 01.12.2019 г.	Определено расположение «Точки роста» в здании школы	Рабочая группа
3	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы по созданию центра «Точки роста».	До 20.12.2019 г.	Составление перечня работ по подготовке помещений в образовательной организации для функционирования центра «Точки роста»	Заместитель директора по АХР
4	Определение штатной численности и формирование штатного расписания для обеспечения функционирования центра «Точка роста»	01.12.2019 г.	Определена штатная численность для формирования штатного расписания для функционирования центра «Точки роста».	Рабочая группа
5	Внесение изменений в программу развития школы	01.09.2019 г.	Внесены изменения в программу развития	Директор
6	Проведение информационной работы с педагогической, родительской общественностью и ученическим коллективом в целях эффективного введения и деятельности Центра «Точка роста»	2019-2020 уч.г.	Проведена информационная работа с педагогической, родительской общественностью и ученическим коллективом в целях эффективного введения и деятельности Центра «Точка роста»	Рабочая группа
7	Составление проектно-сметной документации по	до 20.12.2019г.	Составлена проектно-сметная документация по	Заместитель директора

	выполнению ремонтных работ образовательного центра «Точки роста»		выполнению ремонтных работ в образовательном центре «Точки роста» в соответствии с брендбуком. Данные средства предусмотрены в бюджете муниципального образования до 2022 года.	по АХР
8	Заявка на закупку оборудования	До 10.01.2020 г.	Сделана заявка в Управление образования Администрации МО «Игринский район»	Заместитель директора по АХР
9	Обучение педагогических работников в рамках обновлённых образовательных программ предметной области «Технология», программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в том числе с применением дистанционных технологий (в соответствии с графиком).	До 01.08.2020 г.	Определены педагогические работники для прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки в рамках обновлённых образовательных программ по предметной области «Технология», программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в том числе с применением дистанционных технологий.	Рабочая группа
10	Разработка нормативной документации по деятельности центра «Точки роста».	До 01.05.2020 г.	<p>Разработано</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение о деятельности центра «Точки роста» - Внесены изменения в Устав - Издан приказ о создании Центра - Разработан медиаплан по информационному сопровождению Центра - Разработан план учебно-воспитательных внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре 	Рабочая группа
11	Разработка учебного плана	До 01.05.2020 г.	Составлен учебный план по реализации образовательных программ в школе – «Точке роста» в условиях реализации сетевого взаимодействия, привлечения педагогов других школ, учреждений дополнительного образования	Рабочая группа
12	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) центра «Точки роста»	До 01.08.2020 г.	Проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком в центре «Точки роста».	Заместитель директора по АХР
13	Доставка и установка оборудования в образовательный центр «Точки роста»	До 20.08.2020г.	Произведена поставка и установка оборудования	